

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 : 2-56 市道21416号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市宮本町地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| 工 期 | 令和2年11月 2日から 令和3年 1月29日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 3,740,000 円 | 3,813,700 円 |
| 工 事 概 要 | 区画線工 (昼間) 1.0式 | 区画線工 (夜間) 1.0式 |

5 変更理由

| |
|---|
| 警察と協議した結果、区画線工について、昼間に施工する計画であったが、駅前ロータリーは交通量が多く、安全性の確保や路線バス等への影響から夜間に設計変更をするものである。 |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。