

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 栄町地内(県道鴻巣桶川さいたま線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市栄町地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月6日 から 令和2年11月20日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	6,380,000 円	7,080,700 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 33.7m 材料 GX DIP 直管 φ150 4本 GX DIP 曲管 φ150×45° 4個 GX DIP 両受曲管 φ150×45° 2個 GX DIP 乙字管 φ150×450 2個 GX DIP 曲管 φ75×11 1/4° - GX DIP 曲管 φ75×45° - GX DIP 乙字管 φ150×300 - 仕切弁篋(上尾市型)ガタツキ防止型 - SP鋼管 ねじ付管 SGPWW 80A - 鋼管用メカニカル継手 80A - サドル分水栓 φ75×φ50 -	铸铁管布設工 38.0m 材料 GX DIP 直管 φ150 5本 GX DIP 曲管 φ150×45° 5個 GX DIP 両受曲管 φ150×45° 1個 GX DIP 乙字管 φ150×450 1個 GX DIP 曲管 φ75×11 1/4° 2個 GX DIP 曲管 φ75×45° 2個 GX DIP 乙字管 φ150×300 1個 仕切弁篋(上尾市型)ガタツキ防止型 1組 SP鋼管 ねじ付管 SGPWW 80A 1本 鋼管用メカニカル継手 80A 2個 サドル分水栓 φ75×φ50 1個
	試験掘り工	試験掘り工
	試験掘り工(タイプ1)市 舗装道 -	試験掘り工(タイプ1)市 舗装道 2箇所

5 変更理由

県道に埋設されているNTT地下構造物の状況を確認するため、試験掘工を追加する。試験掘工の結果、当初の配管ではNTT地下構造物との離隔確保が困難であることが判明したため、材料及び管工を追加し、配管を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。