

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 平塚地内(県道上尾蓮田線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月29日 から 令和2年10月30日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	14,025,000 円	14,905,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 77.2m 材料 NS DIP 直管 φ 350 11本 NS DIP 曲管 φ 350×11 1/4° - 土工 舗装版破碎(コンクリート版)t=20cm - コンクリート塊(無筋)処理 - 路盤工(上層路盤)t=10cm - アスファルト舗装工 t=5cm - 敷鉄板設置撤去 - 管工 NS継手接合 φ 350 直管 6口 メカニカル継手接合 φ 350 17口	铸铁管布設工 78.1m 材料 NS DIP 直管 φ 350 12本 NS DIP 曲管 φ 350×11 1/4° 1個 土工 舗装版破碎(コンクリート版)t=20cm 14m ² コンクリート塊(無筋)処理 3m ³ 路盤工(上層路盤)t=10cm 36m ² アスファルト舗装工 t=5cm 15m ² 敷鉄板設置撤去 27m ² 管工 NS継手接合 φ 350 直管 8口 メカニカル継手接合 φ 350 18口

5 変更理由

試掘の結果、既設管との接続に伴い、角度を一部変更する必要が生じたこと、並びに県が整備する歩道橋の位置が変更になったことから、配管の一部を変更する。
 上記に伴い、材料数量及び铸铁管布設工延長を変更する。
 また、既設管への不断水割T字管施工に際し、車両通行帯を確保するため、計画道路敷地の一部を車両通行路として整備する必要があることから、土工数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。