

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 工 事 名: 谷津一丁目地内(西宮下中妻線、外2路線)配水管布設工事
- 工事場所: 上尾市谷津一丁目地内
- 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年9月9日 から 令和3年3月19日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	24,659,800 円	24,453,000 円
工 事 概 要	<p>铸铁管布設工 224.4m</p> <p>材料</p> <p>GX DIP 直管 φ100 9本</p> <p>GX DIP 直管 φ300 29本</p> <p>GX DIP 曲管 φ300×45° 1個</p> <p>GX DIP 両受曲管 φ300×45° 3個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ100×300 1個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ300×300 2個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ300×450 1個</p> <p>GX 切管用挿口リング φ300 6個</p> <p>K メカ帽 φ100 -</p> <p>K 特殊押輪 φ100 -</p> <p>GX DIP 両受短管 φ300 -</p> <p>GX DIP 栓 異形管用 φ100 -</p> <p>土工</p> <p>管路埋戻費 発生土(BH0.28m³) 80m³</p> <p>発生土処理 (BH0.28m³) 110m³</p>	<p>铸铁管布設工 217.8m</p> <p>材料</p> <p>GX DIP 直管 φ100 8本</p> <p>GX DIP 直管 φ300 30本</p> <p>GX DIP 曲管 φ300×45° 0個</p> <p>GX DIP 両受曲管 φ300×45° 2個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ100×300 2個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ300×300 1個</p> <p>GX DIP 乙字管 φ300×450 0個</p> <p>GX 切管用挿口リング φ300 7個</p> <p>K メカ帽 φ100 3組</p> <p>K 特殊押輪 φ100 3組</p> <p>GX DIP 両受短管 φ300 1個</p> <p>GX DIP 栓 異形管用 φ100 1個</p> <p>土工</p> <p>管路埋戻費 発生土(BH0.28m³) 100m³</p> <p>発生土処理 (BH0.28m³) 90m³</p>

5 変更理由

計画道路上り線側に布設するφ300について、試掘の結果、他埋設物との離隔を確保できることが確認できたため、配管を一部変更する。さらに、計画道路工事の進捗に合わせ、一部区間を発生土にて埋戻を行うため、土工数量を変更する。

計画道路下り線側に布設するφ100について、電柱が支障となるため、配管を一部変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。