

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 2-1公共(上尾下)雨水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事
- 2 工事場所: 上尾市大字上尾下地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月31日 から 令和3年3月19日 まで	令和2年8月31日 から 令和3年7月30日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,278,000 円	4,088,700 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 12.2m 材料 K 特殊押輪 φ150 2組 K DIP 直管 φ150 - GX DIP 乙字管 φ150×300 - K DIP 乙字管 φ150×300 - K DIP 乙字管 φ150×450 - 土工 小型バックホウ掘削積込 15m ³ 管路埋戻費(砂質土) 8m ³ 管路埋戻費(発生土) 5m ³ 発生土処理 10m ³ 軽量鋼矢板土留工(2.0m) - 試験掘り工(タイプ6) 1箇所	铸铁管布設工 14.4m 材料 K 特殊押輪 φ150 5組 K DIP 直管 φ150 1本 GX DIP 乙字管 φ150×300 1個 K DIP 乙字管 φ150×300 1個 K DIP 乙字管 φ150×450 1個 土工 小型バックホウ掘削積込 21m ³ 管路埋戻費(砂質土) 14m ³ 管路埋戻費(発生土) 6m ³ 発生土処理 16m ³ 軽量鋼矢板土留工(2.0m) 1.7m 試験掘り工(タイプ6) 2箇所

5 変更理由

- 1.既設管が道路構造物の下に埋設されていたため、占用位置を変更する。
- 2.凍結工法に伴う、既設管継手位置の確認のため、試験掘り工を1箇所追加する。
- 3.下水道施設課発注の2-1公共(上尾下)雨水管渠築造工事の工期延期に伴い、撤去後の復旧工事に着手できないことから、工期を延期する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。