

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 戸崎地内(市道1034号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字戸崎地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月1日 から 令和2年9月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	31,078,300 円	32,307,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 254.0m HIVP管布設工 1.0m  材料 GX DIP 直管 φ 150 45本 GX DIP 二受T字管 φ 150×100 1個 GX 切管用挿口リンク φ 150 2個 ゲートバルブ φ 50 -  土工 舗装版切断工5cm 12m バックホウ掘削積込 BH0.28m <sup>3</sup> 190m <sup>3</sup> 発生土処理 BH0.28m <sup>3</sup> 190m <sup>3</sup> 路盤工(下層路盤)30cm 157m <sup>2</sup> 路盤工(上層路盤)36cm 150m <sup>2</sup> アスファルト舗装工5cm 183m <sup>2</sup> 管路埋戻費(発生土)BH0.28m <sup>3</sup> -  仮設消火栓 φ 150 -  試験掘り工(タイプ2) 5箇所	铸铁管布設工 256.6m HIVP管布設工 2.5m  材料 GX DIP 直管 φ 150 46本 GX DIP 二受T字管 φ 150×100 2個 GX 切管用挿口リンク φ 150 5個 ゲートバルブ φ 50 1個  土工 舗装版切断工5cm 53m バックホウ掘削積込 BH0.28m <sup>3</sup> 220m <sup>3</sup> 発生土処理 BH0.28m <sup>3</sup> 210m <sup>3</sup> 路盤工(下層路盤)30cm 182m <sup>2</sup> 路盤工(上層路盤)36cm 174m <sup>2</sup> アスファルト舗装工5cm 208m <sup>2</sup> 管路埋戻費(発生土)BH0.28m <sup>3</sup> 9m <sup>3</sup>  仮設消火栓 φ 150 2基  試験掘り工(タイプ2) 6箇所

## 5 変更理由

試掘の結果、他埋設物が支障となり、配管を変更する必要が生じたため、材料数量を変更する。また、水質モニターの接続に際し、既設バルブが劣化していたため、交換する。

既設管が竣工図位置と異なっている箇所があり、本管布設とは別の堀山で撤去する必要が生じたため、土工数量を変更する。

消防本部との協議により、仮設消火栓を新たに設置する。

既設管の位置確認のため、試験掘り工を1箇所追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。