

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名： 配補令2-5(愛宕一丁目)配水補助管布設工事
- 2 工事場所： 上尾市愛宕一丁目地内
- 3 工 種： 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年12月17日 から 令和3年3月19日 まで	令和一一年一一月一一日 から 令和一一年一一月一一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,323,000 円	4,152,500 円
工 事 概 要	給水管横断工 タイプ3 6箇所 タイプ4 一箇所 横断土工 タイプ4 7箇所 給水管切替工 一箇所 閉栓工 タイプ1 2箇所	給水管横断工 タイプ3 4箇所 タイプ4 1箇所 横断土工 タイプ4 6箇所 給水管切替工 1箇所 閉栓工 タイプ1 1箇所

5 變更理由

1. 管理図と現地の配管状況に相違があり、①のメーターが配水補助管布設路線に面していないことが判明したため、関連する工種について下記の通り変更する。
 - ・①の給水管横断工(タイプ3)を廃止する。また、横断土工を廃止する。
 - ・①②の給水管を分離するため、給水管切替工を新規に追加する。
 - ・閉栓工を1箇所廃止する。
2. 試掘を行った結果、⑥の乙止水栓の設置位置が駐車場となるため、給水管横断工をタイプ3からタイプ4へ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。