

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 柏座三丁目地内(市道1012号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前  | 変 更 後  |
|--------------------|--|--|
| 工 期                | 令和2年10月29日 から<br>令和3年3月19日 まで  | 令和2年10月29日 から<br>令和3年6月11日 まで  |
| 契 約 金 額<br>(税 込 み) | 6,600,000 円  | 7,444,800 円  |
| 工 事 概 要            | 給水整備工 管側<br>給水整備工A-1-a 1 箇所<br>給水整備工C-1-aCo 5 箇所<br>給水整備工C-2-b 1 箇所<br>給水整備工C-1-c 16 箇所<br>給水整備工C-2-c 3 箇所<br>給水整備工A-1-c - 箇所<br>給水整備工C-1-a(一部材料支給) - 箇所<br>給水整備工C-1-b - 箇所<br>計 26 箇所 | 給水整備工 管側<br>給水整備工A-1-a 1 箇所<br>給水整備工C-1-aCo 4 箇所<br>給水整備工C-2-b 1 箇所<br>給水整備工C-1-c 14 箇所<br>給水整備工C-2-c 3 箇所<br>給水整備工A-1-c 1 箇所<br>給水整備工C-1-a(一部材料支給) 1 箇所<br>給水整備工C-1-b 1 箇所<br>計 26 箇所 |
|                    | 給水整備工 推進側<br>給水整備工F-1-aCo 2 箇所<br>給水整備工F-1-c - 箇所<br>計 2 箇所  | 給水整備工 推進側<br>給水整備工F-1-aCo 3 箇所<br>給水整備工F-1-c 2 箇所<br>計 5 箇所  |

5 変更理由

|   |
|---|
| 1.配水管布設位置が変更になったため、給水整備工管側3箇所を推進側3箇所に変更する。<br>(No.24,25,26) |
| 2.本工事発注後、施工箇所に住宅が建築されたため、給水整備工管側を1箇所追加する。<br>(No.30)        |
| 3.管理図と現場に差異があったため、給水整備工管側を2箇所追加する。(No.29,31)                |
| 4. 配水管布設工事の工期延期に伴い、本工事も工期を延長する。                             |

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。