

上尾市かわまちづくり計画 作業スケジュール

資料3

2024.3.27版

|           | 令和4年度 |                     |               |       |        |       |                    |       |       |        |       |               |
|-----------|-------|---------------------|---------------|-------|--------|-------|--------------------|-------|-------|--------|-------|---------------|
|           | 4月    | 5月                  | 6月            | 7月    | 8月     | 9月    | 10月                | 11月   | 12月   | 1月     | 2月    | 3月            |
|           | 上 中 下 | 上 中 下               | 上 中 下         | 上 中 下 | 上 中 下  | 上 中 下 | 上 中 下              | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下  | 上 中 下 | 上 中 下         |
| かわまちづくり計画 |       |                     |               |       |        |       |                    |       |       |        |       | 申請書<br>(たたき台) |
| 勉強会調整等    |       | 庁内調整等<br>(計画範囲・担当課) |               |       | 第1回勉強会 |       | 第2回勉強会<br>(活用案の検討) |       |       | 第3回勉強会 |       | 第4回勉強会        |
|           |       |                     | 観光協会・商工会等との調整 |       |        |       |                    |       |       |        |       |               |

|           | 令和5年度 |                                   |       |                       |           |       |                    |            |       |       |                      |                              |
|-----------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-----------|-------|--------------------|------------|-------|-------|----------------------|------------------------------|
|           | 4月    | 5月                                | 6月    | 7月                    | 8月        | 9月    | 10月                | 11月        | 12月   | 1月    | 2月                   | 3月                           |
|           | 上 中 下 | 上 中 下                             | 上 中 下 | 上 中 下                 | 上 中 下     | 上 中 下 | 上 中 下              | 上 中 下      | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下                | 上 中 下                        |
| かわまちづくり計画 |       |                                   |       |                       | 計画内容をまとめる | 事前調整  |                    |            |       |       | 最終調整                 |                              |
| 協議会検討会    | 庁内検討会 | 第1回協議会<br>(委嘱式)<br>(申請書原案に基づいた協議) | 庁内検討会 | 第2回協議会<br>(利活用案、計画内容) |           |       | ワークショップ<br>(現地視察・) | 市民コメント     |       | 庁内検討会 | 第3回協議会<br>(計画内容ほぼ確定) | 庁内検討会<br>第4回協議会<br>(計画承認、答申) |
|           |       | 5/11                              |       | 7/20                  |           |       | 10/23              | 11月中旬～12月中 |       | 1/17  |                      | 3/27                         |

|           | 令和6年度 |       |       |       |                   |       |       |       |                            |       |       |       |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|
|           | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月                | 9月    | 10月   | 11月   | 12月                        | 1月    | 2月    | 3月    |
|           | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下             | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下                      | 上 中 下 | 上 中 下 | 上 中 下 |
| かわまちづくり計画 | 募集    | 締切    | 審査    |       | 登録                | 伝達式   |       |       |                            |       |       |       |
| 協議会社会実験   | 市長決裁  |       |       | 庁内検討会 | 第5回協議会<br>(社会実験案) |       | 社会実験  | 庁内検討会 | 第6回協議会<br>(社会実験結果報告、今後の予定) |       |       |       |