

## 【令和6年度】計画推進スケジュール(案)

		事務局			令和6年度												
		市	社協	推進員	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 推進活動準備																	
(1) 活動方針決定		○	○														
(2) 計画推進体制の決定		○	○														
(3) その他	推進協議会委員(9人)	○			継続確認				委嘱								
	推進員(11人)	○	○		継続確認				委嘱								
2 基礎調査・統計 等																	
(1) 上尾市障害者支援計画		○							●会議(委嘱式)							●会議(進捗報告)	
(2) 上尾市高齢者福祉計画		○							●会議(委嘱式)							●会議(進捗報告)	
3 周知・啓発																	
(1) 小地域勉強会・出前講座等の実施		○	○	○								地域の要望に応じて随時実施					
(2) 地域福祉研修会等の開催		○	○	○												◆「地域福祉を考える集い」開催	
4 市民等意向把握・市民活動支援検討																	
(1) 推進員会議		○	○	○				●全体会議①	●全体会議②		●全体会議③			●全体会議④			●全体会議⑤
(2) 地域福祉懇談会		○	○	○								社協13支部で開催(自治会単位での開催を推進)					
5 審議会等の運営																	
(1) 地域福祉推進協議会・ 地域福祉活動計画推進委員会		○	○						◆①計画評価案の承認 委嘱								◆②実施報告
6 庁内検討組織等の運営																	
(1) あんしんネットワーク庁内会議		○					個別会議(総合相談窓口連携:随時)					個別会議(総合相談窓口連携:随時)				■全体会議	
(2) 地域福祉活動計画職員策定委員会(社協)			○		■策定委員会・作業部会											■策定委員会・作業部会	
7 推進体制(進捗管理)																	
(1) 評価・推進方策の検討		○	○		■R5年度取組評価(内部)	■集計		■評価案決定	■公表								R6年度評価依頼