
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：交通防犯課） 

 

１ 工 事 名 ： 区画線標示工事３ 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家207番地先 外83箇所 

 

３ 工  種 ： 塗装工事業 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和５年１２月１９日から 

令和６年３月２２日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
８，６１３，０００円 ８，３７５，４００円 

工事概要 

実線 W15cm 白     2080.0m 

破線 W30cm 白     219m 

矢印・記号・文字 W15㎝換算 白 

             2760.0m 

 

実線 W15cm 白     2120.0m 

破線 W30cm 白     208m 

矢印・記号・文字 W15㎝換算 白 

             2630.0m 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 受注者の現場照査において、他の建設工事や水道、電気工事等により、既に

修繕が実施されている箇所の確認及び設計との軽微な差異が確認できたため、

数量を変更する。 


