
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： R5 市道1045号線外1路線 自転車レーン整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市井戸木四丁目地内外 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 5年12月26日から 

令和 6年 3月29日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
13,200,000  円 13,601,500  円 

工事概要 

 

区画線消去    ・・・   28 ｍ 

矢羽根標示    ・・・ 318 箇所  

記号、文字・白 w=150換算 

・・・  31 ｍ 
自転車（白）   ・・・  59 箇所 

矢印（白）     ・・・  59 箇所 

 

区画線消去    ・・・  178 ｍ 

矢羽根標示    ・・・ 334 箇所 

記号、文字・白 w=150換算 

・・・  27 ｍ 
自転車（白）   ・・・  57 箇所 

矢印（白）     ・・・  57 箇所 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

契約締結後、本工事施工前に交通管理者である警察と協議を行い、区画線消去、矢羽根標示、記号、文

字・白 w=150 換算、自転車（白）及び矢印（白）の範囲、箇所（数）について、変更するよう指示があ

った。 

 

以上のことから、増額変更する。 


