
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 5-28 市道1023号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和5年 8月16日から 

令和5年11月17日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
8,800,000  円 8,995,800  円 

工事概要 

 

人孔蓋及び口環      1組 

 

人孔蓋及び口環      2組 

 

５ 変更理由 

 
 

 当初、現場測量時の目視により、高さ調整を予定していた雨水人孔 1 基につ

いて、受注者による人孔の内部構造を含めた調査の結果、高さ調整ができない

古い規格形状の口環であったため、調整可能な新しい蓋と口環に変更する。 


