
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工
 分水小穴工　市舗装道2層 12箇所 　分水小穴工　市舗装道2層 0箇所
 分水小穴工　市舗装道2層　2層復旧 - 　分水小穴工　市舗装道2層　2層復旧 12箇所

開削縦断工 開削縦断工
 開削縦断工　市舗装道2層 36m 　開削縦断工　市舗装道2層 0m
 開削縦断工　市舗装道2層　2層復旧 - 　開削縦断工　市舗装道2層　2層復旧 36m

　　
給水整備工 給水整備工
　管側（材工）宅地用乙止水栓筐 　管側（材工）宅地用乙止水栓筐
　　φ300～φ350×φ25 6箇所 　　φ300～φ350×φ25 5箇所
　管側（材工）道路内接続 　管側（材工）道路内接続
　　φ300～φ350×φ25 2箇所 　　φ300～φ350×φ25 3箇所
　宅地側（土工） 　宅地側（土工）
　　φ25、50　BC　Co有り 4箇所 　　φ25、50　BC　Co有り 3箇所

5　変更理由
　請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議により、「舗装仮復旧の組成見直し（１層から２
層）」の条件が付されたため、関連する分水小穴工と開削縦断工の数量を変更する。
  また、１箇所の給水整備について、地権者との協議の結果、宅地内工事を行わないこととしたた
め、宅地用乙止水栓筐Co有から道路内接続に変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年9月5日

令和6年1月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円5,335,000 5,407,600

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

領家地内（市道10060号線）給水整備工事

上尾市大字領家地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


