
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

土工 土工
　路盤工　上層路盤　36㎝ 24㎡ 　路盤工　上層路盤　36㎝ 0㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)  5㎝ 25㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)  5㎝ 0㎡
　路盤工　上層路盤　30㎝ - 　路盤工　上層路盤　30㎝ 24㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)　6㎝ - 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)　6㎝ 25㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾀｯｸｺｰﾄ)　 　5㎝ - 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ﾀｯｸｺｰﾄ)　 　5㎝ 25㎡

　　

5　変更理由
　請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議により、「舗装仮復旧の組成見直し（１層から
２層）」の条件が付されたため、関連する土工の数量を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年10月3日

令和6年1月19日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円8,107,000 8,253,300

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

藤波一丁目地内（市道2051号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市藤波一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


